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Udkat til byggeregnskab. Løbende opdatering
Sag: Osted Kirke, Renovering af præsteboligen Sagsnr.: 23010

Dato: 03.03.2025

Bygherre: Osted Kirkes Menighedsråd Side: 1

Sign.: mkn

KS-bilag:

Ydelse A´contobeløb

Tilbud Acceptsum pr. 15-05-2024 inkl. gelænder 24.750 5.189.883,65 kr.      

Bygherreleverancer: Inventar mv. Afsat 450.000 kr.

Tilbud Køkken, bryggers, bad 270.748,12 kr.         

Tilbud Hvidevarer  og garderobeskabe 69.304,00 kr.           

Skøn Låsesystem og digital forbindelse til lift 10.000,00 kr.           

Tilbud kørestol-lift,  89.000,00 kr.           

Skøn Andet inventar 10.000,00 kr.           

Afsat sum reduceret til 450.000 kr. 449.052,12 kr.         450.000,00 kr.             

Ekstraarbejder 1, 

Aftale 1 Fradrag for regnvand og dræn inkl. udskifte 1 tagbr. 77.400,00 kr.-           

Aftale 2 Ny topplade på udvendig betontrappe 30.000,00 kr.           

Aftale 3 Fradrag for omfang af terrændæk 12.530,00 kr.-           

Aftale 4 Understøtninger af træbjælkelag nordende 26.500,00 kr.           

Aftale 5 Nedtage eksist. halvstensvæg nordende 34.000,00 kr.           

Aftale 6 Ny 15 cm porebetonvæg i nord ende og sydende 53.000,00 kr.           

Aftale 7 Tilmure huller i fundamenter + udføre kuldebroisol. 26.500,00 kr.           

Aftale 8 Bortkøre store sten og indv. fundament 19.900,00 kr.           

Aftale 9 Udgravning for og understøbning af eksist. fundament 9.795,00 kr.             

Aftale 10 Understøtning af overskåret bjælke i sydende 6.435,00 kr.             

Aftale 11 Ekstra tid med at fjerne halv-stensvæg 1.sal 2.970,00 kr.             

Aftale 12 Opretning af hovedspær + ekstra fastgørelser 22.800,00 kr.           

Aftale 13 Tillæg for fast undertag og fradrag for vindkryds 95.000,00 kr.           

Aftale 14 Udbedre råd i hehlparti og spærender 39.800,00 kr.           

Aftale 15 Ændre isolering til kip, til isolering på hanebånd 14.700,00 kr.           

Aftale 16 Opretning af spærender på hovedspær 31.632,50 kr.           

Aftale 17 Maling af udhæng (underslag og spærender) 7.670,00 kr.             

Aftale 18 Forsatsvæg på nordgavl i loftsrum 29.300,00 kr.           

Aftale 19 Murerarbejde på tagfod og overside af gavle. 34.485,00 kr.           

Aftale 20 Fradrag for smøring af ny træ og klinker på bagtrappe 6.875,00 kr.-             

Aftale 21 Murrep af dårlige og løse fuger i facder, 40 t 20.750,00 kr.           

Aftale 22 Merpris for at øge bjælkedim. I etageadsk. 7.038,00 kr.             

Aftale 23 Ekstra forstærkning af skråbånd i tagkonstr. 8.830,00 kr.             

Aftale 24 Levering og montering af stålsøjle i nordgavl 9.085,00 kr.             

Aftale 25 Udbedre indvendige buede stik over vinduer og døre 8.350,00 kr.             

Aftale 26 Lukning af stor åbning med dobb. porebeton. 6.700,00 kr.             

Aftale 27 2 stk nye vinduer i hhv. køkken og bryggers 32.000,00 kr.           

Aftale 28 Brandalarmer, 2 stk. i stueplan og 1 stk. på 1.sal 6.100,00 kr.             

Aftale 29 Blikkenslager afledning af vand over ovenlys. 2.500,00 kr.             

Aftale 30 El- 2 ekstra lampeudtag i loft i stue. 6.000,00 kr.             

Aftale 31 El- 1 lampeudtag i pulterum + flytte 1 i 2.04 1.sal 6.325,00 kr.             

Aftale 32 Merpris for dør med glassideparti i nordgavl. Udgår.

Aftale 33 Leje af varmekanon og dieselforbrug 7.524,00 kr.             

Budget eks. moms

5.696.402,00 kr.          
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Aftale 34 Fradrag for ændring af vinduesplader til hvid MDF 16.800,00 kr.-          

Aftale 35 Fliser om betontrappe 23.100 - betongrav for lift 18.700 4.400,00 kr.             

Aftale 36 Opsætning af skunkvægge + filtsning af væg i loftsrum 26.000,00 kr.           

Aftale 37 Udskiftning af 25 m 110 pvcrør samt 1 stk, sandfangsbr. 35.750,00 kr.           

Aftale 38 Beklædning af loft og skråvægge i loftsrum 37.000,00 kr.           

Skøn Tilpasse søjle til at rumme el-kontakter 5.000,00 kr.             

Aftale 40 VVS lev. og mont. af 2 glasvægge og san.tilbehør 22.350,00 kr.           

Skøn Renovere brønd nær Byvejen 7.500,00 kr.             

Skøn Bidrage med 50% af videoinspektion af kloakledning. 7.500,00 kr.             

Skøn Inddækning over varmepumpens indedel 4.000,00 kr.             

Skøn Yderligere til uforudsete og andet 20.000,00 kr.           

661.584,50 kr.         

De røde beløb er endnu ikke godkendt

Grønne beløb er enten ikke udført eller fuldt afregnet

Ekstraarbejder 2.

Skøn         30.000,00 kr.           

Betalt Miljøscreening 12.500,00 kr.           

Betalt Låseservice 2.524,00 kr.             

Betalt Rydning af bevoksning 8.220,00 kr.             

53.244,00 kr.           

Ekstraarbejde 1 og 2,  370.000 + 23.244= 393.244 714.828,50 kr. 393.244,00 kr.             

Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms 6.353.764,27 kr. 6.539.646,00 kr.            

Omkostninger 2. Rådgivere, Afsat 496.000 kr.

A´conto Arkitekt fase 1-6 252.000,00 kr.         

A`conto Arkitekt fase 7 123.946,12 kr.         

A`conto ENEX Ingeniør, fakt. nr. 6884 54.000,00 kr.           

A`conto ENEX Ingeniør, fakt. nr. 6906 11.812,50 kr.           

A´c nr. 4 Arkitekt i perioden 20/12-24 til 14/2-25 54.610,00 kr.           

A`conto ENEX Ingeniør A`conto nr. 3, Faktura nr. 6940 12.000,00 kr.           

Skøn Resterende til rådgivere 50.000,00 kr.           

558.368,62 kr.         496.000,00 kr.             

6.912.132,89 kr.      7.035.646,00 kr.          

Pt. Øgede håndværkerudg,  bygherrelev. og rådgivere i alt 383.005,24 kr.             

7.418.651,24 kr.          

Moms 25% 1.854.662,81 kr.          

Byggesum inkl. moms 9.273.314,05 kr.          

Heraf ekstra udgift til uforudset tag: opretning og råd 94.232,50 kr.           

Godkendt budget  (8.800.000 kr.) 7.040.000,00 kr.      8.800.000,00 kr.            

Alle beløb er ekskl. moms

Pt. Forbrugt ekstra ud over budget inkl. moms,  5,23 % 473.314,05 kr.             

Forklaring af budget

Den faktiske bevilling 7.040.000,00 kr.      8.800.000,00 kr.
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Tilbud Hovedentreprise 5.696.402,00 kr.      

Pt. Bygherreleverancer 454.052,12 kr.         

Pt. Ekstraarbejder 1 og 2 733.428,50 kr.         

Pt. Rådgivere 558.368,62 kr.         

7.442.251,24 kr.      9.302.814,05 kr.            
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Skadenummer: 250071 - Afgørelse m. udb.

Forsikringsenheden har modtaget jeres anmeldelse af tyveri af lamper ved Sæby 
kirke og kapel mellem den 27. 29. oktober 2024. 

På det foreliggende grundlag anerkender vi skaden som 
dækningsberettiget, jf. forsikringshåndbogens pkt. 310 og 906. 

I forbindelse med tyveriet gælder der en selvrisiko på 15.000,- kr., jf. pkt. 732. 

Det fremgår af anmeldelsen, at tyveriet er sket fra kirke og kapel. Tyveriet er 

Der vil blive udbetalt erstatning til jer med følgende:

I henhold til faktura nr. 39016 24.799,16 kr. Stenbæk Andersen EL
I henhold til faktura nr. kr.
Fratrukket selvrisiko 15.000,00 kr.
I alt til udbetaling 9.799,16 kr.

Folkekirkens Administrative Fællesskab er anmodet om at udbetale erstatning til jer, 
hvilket vil ske i løbet af 7-14 dage til menighedsrådets NemKonto.

Vi gør opmærksom på, at hvis I er helt eller delvist momsregistreret og derved har 
mulighed for at fratrække momsen, skal I indbetale dette beløb til 
Forsikringsenhedens konto: 0216-4069143989. I bedes ved indbetaling venligst 
angive jeres skadesnummer i bemærkningsfeltet på overførslen så det tydeligt kan 
ses, at I har indbetalt skyldig moms. 

Såfremt I ikke er enige i denne afgørelse, kan I rette henvendelse hertil.

Har I spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Forsikringsenheden.

Med venlig hilsen

Dorthe Miland
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Lejre Provsti 
Munkedammen 8 
Allerslev 
4320 Lejre                             Herslev Menighedsråd, 
  
   
                                                                                                                        Herslev Bygade 8,    
                                                                                                                      den 06.05.2025                                                                                    
    
 
 
 
Ansøgning om midler til nye lamper til indkørslen ti Herslev præstegård. 

 

Præstegårdsudvalget søger hermed om penge til indkøb og opsætning af nye lamper 
til indkørslen til Herslev præstegård.  De nuværende lamper er påkørte og skæve, og 
de ser bestemt ikke pæne ud. 

Præstegårdsudvalget har indhent tilbud på 3 nye originale LP Skotlamper med 
jordanker  LED 3000K V2 Halvskærm OPAL. Prisen er 57.566,55 kr. incl. moms. 

Vi har besluttet at lamperne kan udskiftes med uoriginale lamper til en pris af 
40.546,55 kr.  

Pæstegårdsudvalbget søger om 40.546,55 kr. incl. moms fra reserven til dette 
arbejde. 

 

Hilsen Knud Bjerrum 

Formand for Præstegårdsudvalget 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

    
Lejre Provsti 
Munkedammen 8 
Allerslev 
4320 Lejre                             Herslev Menighedsråd, 
                                                                                                                   den 06.05.2025 
   
                                                                                                                      Herslev Bygade 8,   
                                                 
                                                                                                                        
     
 
Ansøgning fra energi-puljen for nyt varmeanlæg til 
Herslev kirke. 

Herslev menighedsråd har spurgt arkitektfirmaet Arp & Nielsen om at udarbejde en 
myndighedsgodkendelse for nyt varmeanlæg til Herslev kirke.  

Menighedsrådet har haft besøg af Nationalmuseet (NatMus) for at udarbejde en 
tilstandsrapport over kirkens bænke, altertavle, prædikestol og kalkmalerier. Denne 
rapport er gratis, men den danner grundlag for det videre arbejde. 

I Herslev kirke er der et brugbart tegningsgrundlag med indtegnede bænke og 
inventar. Der er efter alt at dømme tilstrækkelig el-kapacitet, så der ikke skal 
indføres yderligere el. Det synes ikke umiddelbart nødvendigt at ombygge eller 
justere bænkene, så der kan opsættes varmekassetter.  

Provstiet har tidligere modtaget og behandlet ansøgninger fra Herslev 
menighedsråd  01.03.2024 og 16.05.2024  hvor provstiet har anbefalet, at 
menighedsrådet arbejder videre med projektet. 

Prisen på myndighedstilladelsen, som skal bruges ved til det konkrete projekt, er 
130.684,33 kr.  

Herslev menighedsråd fremsendte en ansøgning på 1.430.000 kr. fra reserven til nyt 
varmeanlæg i Herslev kirke. Provstiudvalget har afvist ansøgningen, men 
provstiudvalget ser positivt på projektet og imødeser menighedsrådets ansøgning til 
anlægsbudget 2026.Samtidig opretters der en byggesag i samarbejde med John Veje 
via tjenestevejen til Stiftets godkendelse. Beløbet til myndighedsgodkendelsen 
fratrækkes selvfølgelig i den nye ansøgning. 



 

Vi gør opmærksom på at vi allerede har indkøbt affugter til kirken. 

 Menighedsrådet søger om dækning af udgiften til myndighedsgodkendelsen på 
130.684,33 kr.  bilag vedhæftet. 

 

Hilsen Knud Bjerrum 

Formand for Herslev menighedsråd. 

 

 

 

 
 
 















ROSKILDE STIFT - Stiftsbidraget 2026
Provstifordeling 

Provsti Ligningsbeløb 2025 Andel i % Stiftsbidrag 2026 Ligningsbeløb 2025 tkr
Roskilde 114.095.157 11,30 684.571kr.              114.095

Lejre 45.552.419 4,51 273.315kr.              45.552

Køge 75.756.076 7,50 454.536kr.              75.756

Kalundborg 72.621.635 7,19 435.730kr.              72.622

Holbæk 99.816.914 9,89 598.901kr.              99.817

Odsherred 44.664.632 4,42 267.988kr.              44.665

Ringsted-Sorø 86.608.304 8,58 519.650kr.              86.608

Slagelse 103.902.921 10,29 623.418kr.              103.903

Tryggevælde 94.314.916 9,34 565.889kr.              94.315

Næstved 115.989.782 11,49 695.939kr.              115.990

Stege-Vordingborg 65.006.479 6,44 390.039kr.              65.006

Greve-Solrød 91.326.000 9,05 547.956kr.              91.326

Total 1.009.655.236 kr. 100,00 6.057.931kr.           1.009.655 kr.

Promille af det samlede ligningsbeløb 6









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


